
POA - PLANO OPERATIVO ANUAL - ANO 1 - CUSTOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO EM US$ MIL

Taxa de Câmbio : 3,2591    R$/US$

Contratacao Execucao 3 4 1 2

Componente 1

SANEAMENTO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO 1.072,7  1.072,7  4.051,6    4.051,6     10.248,62  33.401,27    

Projetos Executivos de saneamento e urbanizacao 1              SBQC 2/2018 4/2018 2/2019 797,2      797,2     531,5       531,5        2.657,49    8.661,01      

Drenagem 2/2018 4/2018 2/2019 130,7      130,7     87,1         87,1           435,60       1.419,66      

Contenção e proteção de encostas 2/2018 4/2018 2/2019 91,7        91,7       61,2         61,2           305,81       996,68          

Água e Esgoto 2/2018 4/2018 2/2019 45,8        45,8       30,6         30,6           152,77       497,89          

Intervencoes Urbanísticas 2/2018 4/2018 2/2019 529,0      529,0     352,7       352,7        1.763,31    5.746,79      

134,0      134,0     178,2       178,2        624,37       2.034,90      

Projeto Executivo 1,00         SQC 2/2018 3/2018 4/2018 6,1          6,1         1,7            1,7             15,74         51,30            

Obras 3,00         CP 3/2018 4/2018 4/2019 102,1      102,1     103,0       103,0         1.337,25      

Ecopontos 3/2018 4/2018 4/2019 55,2        55,2       55,2         55,2           220,92       720,00          

Pontos verdes 3/2018 4/2018 4/2019 0,9          0,9         1,8            1,8             5,29            17,25            

Galpao de Triagem 3/2018 4/2018 4/2019 46,0        46,0       46,0         46,0           184,10       600,00          

Aquisicoes PE 25,7        25,7       73,5         73,5           198,32       646,35          

Equipamentos recicladores de entulho (5 unidades) 3/2018 4/2018 3/2019 12,3        12,3       12,3         12,3           49,09         160,00          

Caixas soterradas ou semi-soterradas 3/2018 4/2018 3/2019 13,4        13,4       26,8         26,8           80,54         262,50          

Caminhão modelo 3/4 com carroceria baú (V≈ 27m3) 4/2018 2/2019 2/2019 -          -         25,2         25,2           50,32         164,00          

Equipamentos eletromecânicos e manuais 4/2018 2/2019 3/2019 -          -         3,4            3,4             6,75            22,00            

PEVs (08 unidades do conteiner tipo usado em Salvador) 4/2018 2/2019 3/2019 -          -         2,1            2,1             4,30            14,00            

EPI para cooperados (para 01 ano) 4/2018 2/2019 3/2019 -          -         3,7            3,7             7,32            23,85            

Reassentamento 141,5      141,5     3.341,9    3.341,9     6.966,76    22.705,36    

Indenizacoes -          -         3.129,7    3.129,7     6.259,40    20.400,00    

Alugueis -          -         125,4       125,4        250,74       817,20          

Consultora de Apoio Técnico Social 1,00         SBQC 2/2018 3/2018 2/2023 74,5        74,5       74,5         74,5           298,09       971,52          

Mudancas de reassentados 63,9        63,9       -           -             127,84       416,64          

Regularização Fundiária unidades construídas pelo projeto -          -         -           -             -              -                

Cadastro 3,1          3,1         12,3         12,3           30,68         100,00          
-         -             -              -                
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Componente 2 -              -                

SUSTENTABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL 34,4        34,4       134,9       134,9        338,58       1.103,46      

Acoes Ambientais 4,6          4,6         4,6            4,6             18,41         60,00            

Monitoramento qualidade da água riacho Mané Dendê 1,00         SQC 2/2018 3/2018 2/2023 4,6          4,6         4,6            4,6             18,41         60,00            

25,2        25,2       35,9         35,9           122,26       398,46          

Suporte gerencial às cooperativas de catadores 3/2018 4/2018 2/2020 4,8          4,8         11,3         11,3           32,31         105,30          

Suporte administrativo às cooperativas de catadores 3/2018 4/2018 2/2020 1,2          1,2         2,9            2,9             8,28            27,00            

3/2018 4/2018 4/2019 0,6          0,6         1,2            1,2             3,45            11,25            

3/2018 4/2018 4/2019 8,3          8,3         10,4         10,4           37,45         122,04          

3/2018 4/2018 4/2019 10,2        10,2       10,2         10,2           40,77         132,87          

Acoes Culturais -          -         6,9            6,9             13,81         45,00            

Projetos culturais no Pqe. Sao Bartolomeu 3/2018 4/2018 2/2022 -          -         6,9            6,9             13,81         45,00            

Comunicacao e Educação 4,6          4,6         18,4         18,4           46,02         150,00          

Elaboracao do Plano 1,00         SBQC 3/2018 4/2018 2/2019 4,6          4,6         18,4         18,4           46,02         150,00          

Fortalecimento Institucional da Prefeitura -          -         69,0         69,0           138,07       450,00          

1,00         SQC 4/2018 1/2019 2/2019 -          -         69,0         69,0           138,07       450,00          

-         -             -              -                
ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIACAO 615,4      615,4     480,4       480,4        2.191,47    7.142,21      

Administracao e Gestao 610,5    610,5   465,8     465,8        2.152,58  7.015,47    

Unidade Executora 292,6      292,6     147,9       147,9        880,81       2.870,64      

Equipe Técnica 112,4      112,4     112,4       112,4        449,71       1.465,65      

Equipamiento e Manutencao 2/2018 3/2018 2/2023 180,1      180,1     35,4         35,4           431,10       1.404,99      

Consultoria de Apoio ao Gerenciamento 2/2018 3/2018 2/2023 317,9     317,9    317,9      317,9        1.271,77   4.144,84      

Auditoria e Avaliacao 4,9          4,9         14,6         14,6           38,89         126,74          

Auditoria do Programa 2/2018 3/2018 2/2023 4,9          4,9         14,6         14,6          38,89         126,74         
-         -             -              -                

CUSTOS FINANCEIROS -          -         11,2         -            11,22         36,58            

CUSTO TOTAL 1.722,5  1.722,5  4.678,1    4.666,9     12.789,89  41.683,52    

Capacitação do operador do equipamento reciclador de 

Controle dos mini ecopontos

Programa de Capacitacao e Assistencia Técnica para 

Cooperativas de Resíduos Sólidos

Elaboracao de Plano de Fortalecimento Institucional das 

Entidades Municipais (8 entidades)

Supervisão da implantação do Projeto Piloto 


