

## BRASIL

Programa de Saneamento Ambiental e de Urbanização da Bacia do Rio Mané Dendê - Novo Mané Dendê

Contrato de Empréstimo: BR-L1487

PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES

Atualizado em: 9 de junho de 2017

Atualização Nº: 1

Atualizado por: Antônio Almir Santana Melo Jr

## INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)

## OBRAS

Unidade Executora	Atividade	Descrição adicional:	Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções):	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato			
SEINFRA	Obras de construção de Galpão de triagem	Resíduos Sólidos	Sistema Nacional			184.100,00	0,00%	100,00%	1,4	Sistema Nacional	maio 2018	jul/18			
SEINFRA	Ecopontos		Sistema Nacional			276.000,00	0,00%	100,00%	1,4	Sistema Nacional	Maio 2018	jul/18			
SEINFRA	Pontos verdes		Sistema Nacional			7.000,00	0,00%	100,00%	1,4	Sistema Nacional	Maio 2018	jul/18			
SEINFRA	Redes de macro y microdrenaje	Redes de macro y microdrenaje	Licitación Pública Nacional			\$ 14.520.000,00	50,00%	50,00%	1	Ex-Ante	2019	2019			
SEINFRA	Redes de Alcantarillado sanitario, sistema viario e pavimentación	Redes de Alcantarillado sanitario, sistema viario e pavimentación	Licitación Pública Nacional			\$ 21.505.000,00	50,00%	50,00%	1	Ex-Ante	2019	2019			
SEINFRA	Habitación, redes de abastecimiento de agua y conexiones externas	Habitación, redes de abastecimiento de agua y conexiones externas	Licitación Pública Internacional			\$ 31.752.000,00	50,00%	50,00%	1	Ex-Ante	2019	2019			
Total						68.244.100,00									

## BENS

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato			
SEINFRA	Recicladores de entulho (equipamentos)	5 unidades	Sistema Nacional			61.367,00	30,00%	70,00%	1,4	Sistema Nacional	mai-2018	jul/18			
SEINFRA	caminhão 3/4 c/ carroceria baú	1 unidade	Sistema Nacional			50.321,00	30,00%	70,00%	1,4	Sistema Nacional	mai-2019	ago/18			
SEINFRA	equipamentos eletromecânicos e manuais	(descrição)	Sistema Nacional			13.501,00	30,00%	70,00%	1,4	Sistema Nacional	mai-2020	set/18			
SEINFRA	PEVs (container)	8 unidades	Sistema Nacional			8.591,00	30,00%	70,00%	1,4	Sistema Nacional	mai-2021	out/18			
SEINFRA	EPI para cooperadores	para 1 ano	Sistema Nacional			14.636,00	30,00%	70,00%	1,4	Sistema Nacional	mai-2022	nov/18			
SEINFRA	caixas soterradas ou semi-soterradas		Sistema Nacional			107.000,00	30,00%	70,00%	1,4	Sistema Nacional	Maio 2018	jul/18			
Total						255.416,00									

## SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Documento de Licitação	Assinatura do Contrato			
Total						0,00									

## CONSULTORIAS FIRMAS

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número do Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status	
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato				
SEINFRA	Elaboração de Projetos Executivos de saneamento e urbanização	Água e Esgoto; Drenagem; e Intervenções Urbanísticas	Seleção Baseada na Qualidade e Custo			2.657.000	100%	0%	1,2	Ex-Ante	mar/18	jul/18			
SEINFRA	Elaboração e implantação de Projeto Piloto de Resíduos Sólidos	Projeto Executivo	Sistema Nacional			17.000	0%	100%	1,2	Sistema Nacional	mar/18	jul/18			

SEINFRA	Apoio Técnico Social (Reassentamento)	Reassentamento	Seleção Baseada na Qualidade e Custo			1.490.000	100%	0%	1,5	Ex-Ante	abr/18	jul/18			
SEINFRA	Cadastro	Reassentamento	Sistema Nacional			31.000	0%	100%	1,5	Sistema Nacional	abr/18	jul/18			
SEINFRA	Monitoramento da qualidade da água do Riacho Mané Dendê	Ações ambientais	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			92.000	77%	23%	2,1	Ex-Post	mar/18	mar/18			
SEINFRA	Comunicação e educação	elaboração do plano; implantação em resíduos sólidos, sanitário, ambiental, reassentamento e institucional; trabalho e renda (Plano + ações)	Seleção Baseada na Qualidade e Custo			1.152.000	40%	60%	2,4	Ex-Ante	abr/18	jul/18			
SEINFRA	Elaboração do Plano de Fortalecimento	Fortalecimento Institucional	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			138.000	50%	50%	2,5	Ex-Post	abr/18	jul/18			
SEINFRA	Firma de supervisão	Supervisão de obras	Seleção Baseada na Qualidade e Custo			3.538.000	50%	50%		Ex-Ante					
SEINFRA	Empresa de Gerenciamento	Firma de apoio ao gerenciamento do Programa	Seleção Baseada na Qualidade e Custo			6.359.000	100%	0%	3,1	Ex-Ante	jan/18	abr/18			
SEINFRA	Auditoria		Seleção Baseada na Qualidade e Custo			194.434	45%	55%	3,2	Ex-Ante	Out/2018	Dez/2018			
Total						\$ 15.668.434,00									

#### CONSULTORIAS INDIVIDUAL

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número de Processo:	Montante Estimado			Quantidade Estimada de Consultores:	Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:				Não Objeção aos TDR da Atividade	Assinatura Contrato			
Total							0,00								

#### CAPACITAÇÃO

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato			
	Capacitação e Assistência Técnica para cooperativas de resíduos sólidos	suporte gerencial e administrativo às cooperativas; capacitação do operador do equipamento reciclador de entulho; controle de miniecopontos; supervisão implantação projeto piloto	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			188.518			2,20%	Ex-Post	jul/18	Out/2018		
Total						\$ 188.518,00								

#### SUBPROJETOS

Unidade Executora:	Objeto da Transferencia:	Descrição adicional:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Quantidade Estimada de Subprojetos:	Datas		Comentários	Numero PRISM	Status
				Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos	Data de Transferencia			
Total							0,00						

Revisão/Supervisão	Sistema Nacional
	Ex-Post
	Ex-Ante

Status	Previsto
	Processo em curso
	ReLicitação
	Processo Cancelado
	Declaração de Licitação Deserta
	Rechazo de Ofertas
	Contrato em Execução
	Contrato Terminado

Metodos	Consultoria firmas	Seleção Baseada na Qualidade e Custo
		Seleção Baseada na Qualidade
		Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
		Contratação Direta
		Sistema Nacional
		Seleção Baseada no Menor Custo
	Bens, obras e Serviços	Seleção Baseado em Orçamento Fixo
		Licitação Pública Internacional
		Licitação Pública Nacional
		Comparação de Preços
		Contratação Direta
		Sistema Nacional
		Licitação Internacional Limitada
		Licitação Pública Internacional com Prequalificación
		Licitação Pública Internacional em 2 etapas
		Licitação Pública Internacional por Lotes
	Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação	
	Consultoria Individual	Comparação de Qualificações (3 CV's)
		Contratação Direta
		Sistema Nacional